



Cycle de formation au management pour l'encadrement supérieur du ministère des Travaux publics à Madagascar

PLAN DE PROJET



1 9 9 6 / 1 9 9 7

MODULES DE FORMATION	> Juin 7, 10 et 11 <i>MO'</i> Préparation des parrains	> Juin 20 au 22 <i>MO''</i> Jury sélection des stagiaires	> Août 5 au 9 <i>M1</i> Analyse stratégique	> Sept 9 au 11 <i>M2</i> Gestion de projets 1	> Oct 7 au 10 <i>M3</i> Gestion des relations	> Nov 11 au 14 <i>M4</i> Pilotage des unités opéra- tionnelles	> Déc 12 au 14 <i>M5</i> Gestion de projets 2	> Déc 16 au 18 <i>M5'</i> Gestion des personnels	> Mai 12 au 17 Opérateur = DDE de la Réunion <i>M6</i> Contrôle hiérarchique, etc	> Août 25 au 27 <i>M7</i> Jury des projets	> Oct 20 au 25 Opérateur = ENTPE <i>M8</i> Approfondis- sement Formation de formateurs	> Déc 1 ^{er} au 3 <i>M9</i> Evaluation du cycle
-----------------------------	---	--	---	---	--	--	---	---	---	---	--	--



DÉROULEMENT DES FILS ROUGES

1 ^{ères} idées de thèmes de Projets fils rouges	Accord sur les thèmes + commandes avant-projets	1 ^{er} examen des avant- projets : - difficultés - insuffi- sances	Examen final avant-projets : - contractuali- sation - lancement	1 ^{er} point sur les projets : - difficultés - blocages	Juillet Audit des projets sur le terrain	Jury : - évaluation - conseils de poursuite
--	---	--	---	---	---	--